

VOORLOPIGE PLANNING DE WERF BIJ DE SLUIS IN MUIDEN

Start verkoop	8 juni 2020
Inrichten bouwplaats	Q4 2020
Start sloopwerkzaamheden	Q4 2020
Start saneringswerkzaamheden	Q1 2021
Start bouwwerkzaamheden kelder	Q2 2021
Start bouwwerkzaamheden ruwbouw op kelderdek	Q3 2021
Prognose oplevering	Q4 2023

Let op: dit is een voorlopige planning op basis van een huidige inschatting. Deze planning kan dus nog wijzigen.